

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2013 г. № 1426-р москва

- 1. Утвердить план реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы.
- 2. Минобрнауки России разместить утвержденный план реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.



Д.Медведев

План реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

П ЛА Н реализации в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Подпрограмма 1. Развитие профессионального образования | Минобрнауки России | 31.12.2020 | 2 361 908 867,25 | 1 159 277 142 | 760 458 890,21 | 442 172 835,04 | 0 | |
| Контрольное событие 1.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации о мерах по осуществлению перехода к нормативно-подушевому финансированию имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки | Володин А.И. (Минобрнауки России), директор Департамента бюджетного процесса, учета и отчетности | 19.08.2013 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|--|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | | |
| Контрольное событие 1.2. Утверждены и опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России контрольные цифры приема граждан на 2014-2015 учебный год образовательным организациям высшего образования, реализующим образовательные программы высшего образования | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2013 | X | X | X | X | X | | |
| Контрольное событие 1.3. Достигнуты целевые значения показателей повышения заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (75%), профессорскопреподавательского состава образовательных организаций высшего образования (2013 год - 110%) к средней заработной плате в соответствующем регионе | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 20.03.2014 | X | X | X | X | X | | |

| | T 0 "T | | Γ | | | <u> </u> | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 1.4. Осуществлен переход к нормативно-подушевому финансированию высшего образования | Володин А.И. (Минобрнауки России), директор Департамента бюджетного процесса, учета и отчетности | 30.04.2014 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 1.5. Утверждены и опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России контрольные цифры приема граждан на 2015-2016 учебный год образовательным организациям высшего образовательные программы высшего образования | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.05.2014 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | | Объем ресу | урсного обеспечения | и (тыс. руб.) | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 1.6. Во всех федеральных образовательных организациях высшего образования, реализующих программы высшего образования, реализуется эффективный контракт (заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми руководителями и педагогическими работниками) | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.7. В субъекты Российской Федерации направлены и опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России методические рекомендации с описанием моделей многофункциональных центров прикладных квалификаций | Золотарева Н.М. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО | 19.12.2013 | X | X | X | X | X |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 1.8. Разработан и опубликован на официальном сайте Минобрнауки России план создания многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | Золотарева Н.М. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО | 31.12.2015 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 1.9. В субъектах Российской Федерации создано и действует не менее 50 многофункциональных центров прикладных квалификаций | Золотарева Н.М. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО | 01.09.2014 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | | Объем ресу | рсного обеспечения | н (тыс. руб.) | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 1.10. В субъектах Российской Федерации создано не менее 100 многофункциональных центров прикладных квалификаций | Золотарева Н.М. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО | 01.09.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.11. Проведен конкурс лучших региональных моделей программ среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования для их распространения в субъектах Российской Федерации | Золотарева Н.М. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО | 31.05.2014 | X | X | X | X | X |

| | Ответственный | | | Объем ресу | рсного обеспечения | т (тыс. руб.) | |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 1.12. Утверждена программа реорганизации неэффективно работающих государственных образовательных учреждениях высшего образования | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.08.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.13. Объявлен конкурс для отбора проектов ведущих вузов для получения ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 20.08.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.14. Начата реализация программы повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов (на конкурсной основе) | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 31.08.2013 | X | X | X | X | X |

| | | | O | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| | Ответственный | - | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 1.15. Не менее чем 1 российский университет вошел в топ-200 ведущих мировых университетов согласно одному из глобальных рейтингов | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 01.05.2014 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 1.16. Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации по итогам мониторинга мер государственной поддержки повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в том числе по увеличению финансового обеспечения научной деятельности (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2006-р) | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 29.05.2015 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | - | | Объем ресу | рсного обеспечения | ı (тыс. руб.) | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 1.17. Не менее 4-х российских университетов, вошли в топ-200 ведущих мировых университетов согласно одному из глобальных рейтингов | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.18. Разработаны и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (прикладной бакалавриат) | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.01.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.19. Не менее 6% студентов образовательных организаций высшего образования обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (прикладного бакалавриата) | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 01.10.2014 | X | X | X | X | X |

| | Ответственный | | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|--|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | | |
| Контрольное событие 1.20. Не менее 9% студентов образовательных организаций высшего образования обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования (прикладного бакалавриата) | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 01.10.2015 | X | X | X | X | X | | |
| Контрольное событие 1.21. Утверждена и опубликована на официальном сайте Минобрнауки России программа развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на базе образовательных организаций высшего образования | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2013 | X | X | X | X | X | | |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 1.22. Не менее чем в 13% образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования обеспечена доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья | Толстикова Е.А. (Минобрнауки России), директор Департамента управления сетью подведомственных организаций | 01.09.2015 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 1.23. Утверждена и опубликована на официальном сайте Минобрнауки России программа модернизации системы педагогического образования | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 30.09.2013 | X | X | X | X | X | |

| <u> </u> | Ответственный | | | Объем ресу | урсного обеспечения | я (тыс. руб.) | |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 1.24. Стартовала четырехлетняя программа модернизации педагогического образования и сети педагогических образовательных организаций высшего образования | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.25. Начат переход к реализации современных моделей педагогического образования | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2. Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | Минобрнауки России | 31.12.2020 | 6 514 204 098,62 | 66 292 154,10 | 6 447 911 944,52 | 0 | 0 |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 2.1. Размер очереди на места в дошкольных образовательных организациях по состоянию на конец 2013 г. составляет 329 тыс. человек | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.12.2013 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 2.2. Размер очереди на места в дошкольных образовательных организациях по состоянию на конец 2014 г. составляет 169 тыс. человек | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.12.2014 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 2.3. Проведен федеральный конкурс субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и муниципалитетов на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие его доступность для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 0 до 3 лет) | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.03.2015 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 2.4. Утвержден и опубликован на официальном сайте Минобрнауки России федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.12.2013 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | | Объем ресу | урсного обеспечени: | я (тыс. руб.) | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 2.5. Не менее 30% детей дошкольного возраста обучаются по новому федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования в 2015/2016 учебном году | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 20.09.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.6. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования на 2013 год | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 19.08.2013 | X | X | X | X | X |

| | | | 10 | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | Ответственный | | | Объем ресу | урсного обеспечения | я (тыс. руб.) | |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 2.7. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ достигло 1,74 | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.05.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.8. Разработаны и опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России примерные основные образовательные программы среднего (полного) общего образования, соответствующие новым федеральным государственным стандартам среднего общего образования | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 22.08.2013 | X | X | X | X | X |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 2.9. Во всех общеобразовательных учреждениях образовательные программы реализуются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 22.08.2013 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 2.10. Разработаны и утверждены изменения в регулирующие документы с целью снятия административных барьеров для деятельности в сфере дополнительного образования негосударственных организаций, реализации моделей государственно- частного партнерства | Страдзе А.Э. (Минобрнауки России), директор Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики | 31.07.2014 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | | Объем ресу | рсного обеспечения | я (тыс. руб.) | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 2.11. На конкурсной основе созданы стажировочные площадки по развитию техносферы в образовательных учреждениях дополнительного образования детей | Страдзе А.Э. (Минобрнауки России), директор Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики | 28.08.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.12. Созданы новые специализированные учебнонаучные центры для мотивированных школьников в составе ведущих российских университетов | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.08.2014 | X | X | X | X | X |

| | | | 17 | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | Ответственный | | | Объем ресу | рсного обеспечения | я (тыс. руб.) | |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 2.13. Развернута электронная система, обеспечивающая 100 % доступности образовательных программ общего образования на дому для детей, которым показана такая форма обучения, с опорой на базовые общеобразовательные организации на всей территории Российской Федерации, обеспеченные программно-аппаратным комплексом | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 3. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования | Минобрнауки России | 31.12.2020 | 6 584 014,04 | 6 104 789,7 | 479 224,34 | 0 | 0 |
| Контрольное событие 3.1. Разработаны не менее 1600 вариантов контрольных измерительных материалов для использования при проведении единого государственного экзамена в 2014 году | (Рособрнадзор), руководитель | 31.03.2014 | X | X | X | X | X |

| | Ответственный | | | Объем ресу | рсного обеспечения | і (тыс. руб.) | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 3.2. Введена в эксплуатацию система безопасности обеспечения деятельности Федерального института педагогических измерений и Федерального центра тестирования, используемая при разработке и тиражировании и использовании контрольных измерительных материалов ЕГЭ | Муравьев И.А. (Рособрнадзор), руководитель | 31.03.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.3. Уточнены правила приема в образовательные организации высшего образования с учетом портфолио и среднего балла аттестата о среднем общем образовании | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 3.4. Проведена апробация ЕГЭ в новом формате. Результаты апробации опубликованы на официальных сайтах Минобрнауки России и Рособрнадзора | Муравьев И.А. (Рособрнадзор), руководитель | 31.12.2015 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 3.5. Создан российский национальный рейтинг ведущих мировых и отечественных университетов | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 30.08.2013 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 3.6. Проведен конкурс реализации моделей независимой системы оценки качества (по уровням образования) среди субъектов Российской Федерации | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 31.07.2014 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | | Объем ресу | урсного обеспечени: | я (тыс. руб.) | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| Контрольное событие 3.7. Утверждены и опубликованы на официальном сайте Минобрнауки России правила приема в магистратуру на основании результатов независимой итоговой государственной аттестации выпускников бакалавриата и программ подготовки специалистов | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.8. Введена независимая итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата и программ подготовки специалистов | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 01.07.2015 | X | X | X | X | X |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 3.9. Не менее 50% образовательных организаций высшего образования публикуют на сайтах тексты дипломных работ и диссертаций | Соболев А.Б. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования | 31.12.2014 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 3.10. Создан и апробирован централизованный федеральный мониторинг образовательных достижений учащихся начального, основного и среднего уровней общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.03.2015 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 3.11. Разработан инструментарий комплексного мониторинга готовности учащихся основного уровня общего образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.05.2015 | X | X | X | X | X | |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования | Минобрнауки России | 31.12.2020 | 503 204 386,22 | 5 131 686,80 | 498 072 699,42 | 0 | 0 | |
| Контрольное событие 5.1. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России по итогам мониторинга 2013 года | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 31.03.2014 | X | X | X | X | X | |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| | | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 5.2. Подготовлен Национальный доклад о состоянии и развитии сферы образования за 2013 год | Андрущак Г.В. (Минобрнауки России), директор Департамента стратегии, анализа и прогноза | 01.12.2014 | X | X | X | X | X | |
| 6. Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы | Минобрнауки России | 31.12.2015 | 1 327 295 | 1 245 545 | 81 750 | 0 | 0 | |
| Контрольное событие 6.1. Выпущено не менее 25 единиц грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.12.2015 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 6.2. Не менее 8000 преподавателей повысили квалификацию (прошли переподготовку) по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 31.12.2015 | X | X | X | X | X | |
| 7. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы | Минобрнауки России | 31.12.2015 | 30 992 264,5 | 30 947 234,5 | 45 030 | 0 | 0 | |
| Контрольное событие 7.1. Созданы и действуют не менее 6 центров при крупных университетах по реализации образовательных программ среднего общего образования, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков | Зырянова А.В. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере общего образования | 01.09.2013 | X | X | X | X | X | |

| | Ответственный | | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | исполнитель (федеральный орган исполнительной власти, фамилия и инициалы, должность) | Срок реализации (дата) | Всего на 2013 - 2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидирован ные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица | |
| Контрольное событие 7.2. Модернизировано 250 базовых учреждений начального и среднего профессионального образования | Золотарева Н.М. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО | 30.08.2013 | X | X | X | X | X | |
| Контрольное событие 7.3. Создано 15 экспертнометодических центров, обеспечивающих консультационную и методическую поддержку системы сертификации профессиональных квалификаций | Золотарева Н.М. (Минобрнауки России), директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО | 01.10.2015 | X | X | X | X | X | |